

DODATOK č.1

k ZMLUVE O DIELO č. 2/2022 zo dňa 07.03.2022

(ďalej v texte iba „Dodatok“ v príslušnom gramatickom tvare)

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“) a § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o verejnom obstarávaní“) medzi zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ

Názov:	Obec Kráľovce
Sídlo:	Obecný úrad Kráľovce 196, 044 44 Kráľovce
Zastúpený:	Radoslav Šimko - starosta obce
IČO:	00324388
DIČ:	2021244830
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu (IBAN):	SK03 0200 0000 0027 7383 2457
Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných	Radoslav Šimko
b) technických	Radoslav Šimko
Telefón:	055 / 695 81 02, 0902 052 692
E-mail:	obeckralovce@gmail.com
Hlavná adresa (URL):	https://www.kralovce.sk/

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ

Obchodné meno:	STAVBAR-SD s.r.o.
Sídlo:	Budimír 168, 044 43 Budimír
Zastúpený:	Slavomír Demčák
IČO:	52506371
DIČ:	2121060095
IČ DPH:	SK2121060095
Bankové spojenie:	SLSP
Číslo účtu IBAN:	SK04 0900 0000 0051 6631 3536
Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných	Slavomír Demčák
b) technických	Slavomír Demčák
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho	Ing. Vladimír Tibenský
Tel.:	0905 615 672
E-mail:	demcak@post.sk
Zapísaný v:	Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 46865/V

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej aj ako „Zmluvné strany“) sa dohodli na prijatí tohto Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č. 2/2022 uzatvorenej medzi Zmluvnými stranami dňa 07.03.2022 (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je zhotovenie diela: „**Rekonštrukcia a výstavba chodníkov v obci Kráľovce**“ s nasledovným obsahom:

Článok I. Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že čl. V., bod 7., písm. z) Zmluvy o dielo sa vypúšťa:

z) pred začatím prác zrealizovať dve sondy na preskúmanie hrúbky podkladových vrstiev bežeckej dráhy. Náklady na práce zhotoviteľa uvedené v tomto ustanovení sú zahrnuté v cene diela.

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 2/2022 týmto Dodatkom zostávajú nezmenené a v platnosti.

2. Tento Dodatok je **platný** dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a nadobúda **účinnosť** zverejnením na webovej stránke verejného obstarávateľa v zmysle príslušných právnych predpisov.

3. Dohoda je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho 2 obdrží Objednávateľ a 2 obdrží Zhotoviteľ.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

V Kráľovciach, dňa 15.6.2022

V Budimíri, dňa 15.6.2022

Za Objednávateľa:



Radoslav Šimko
starosta obce

Za Zhotoviteľa:



Slavomír Demčák
konateľ